

工事台帳

工事台帳は工事ごとの入金、出金、粗利の管理が容易にできます。また図面や写真、現場に関する書類等の管理、工程管理ができます。


工事台帳【松本邸リフォーム工事】

ファイル 編集 表示 印刷 検索 追加

工事名称: 松本邸リフォーム工事 コード: 工事番号: S000007
 工事場所: 東京都渋谷区笹塚1-2-3 物件番号: 7
 郵便番号: 151-0073 電話番号: 03-5485-XXXX FAX: 03-5485-XXXX 建物: RC三階建
 発注元: 松本 俊夫 顧客番号: 48
 担当者: 紹介者: 石山 一 施主: 松本 俊夫
 備考:

予定金額	13,600,000	税込金額	開設	2005/12/23	工事内容	リフォーム工事
契約金額	13,300,000	13,965,000	契約	2005/12/23	担当部署	工務部
追加増減			施工	2006/01/16	現場担当	戸塚
値引き			竣工	2006/03/20	担当者	吉田
決定金額	13,300,000	13,965,000	引渡	2006/03/20	承認	(印)
未収金額	6,190,476	6,500,000	引渡	2005/ /	解除	(印)

工事台帳への登録
 工事が成約となった場合に工事台帳を作成します。現場毎の粗利の管理、工程管理等現場に関するものを一切合財管理できます。



工程表・工事予定表
 マウスでドラッグするだけで簡単に工程表を作成することができます。さらに工程表を作成すれば工事予定表が自動作成され業者のスケジュールを工事毎に表示することができます。

現場写真、図面等のデータ管理
 現場に関する資料を一括管理できます。

もっと詳しく 12ページ

スケジュール管理
 現場打合せや定期点検等のスケジュール管理ができます。

もっと詳しく 11ページ

入金管理
 入金予定と実行を入力することで、未収金の管理ができます。

No.	予定日	予定金額	総額	実行日	実行金額	税額	備考
1	2005/12/23	3,385,000	160,238	2005/12/23	3,385,000	160,238	着手金
2	2006/02/20	4,100,000	195,238	2006/02/20	4,100,000	195,238	中間金
3	2006/03/20	6,500,000	309,523				引渡時残金

支払管理・労務費・材料費の管理
 進行中の現場の最新の粗利の状況を常に把握することができます。さらに労務費、材料費の管理も可能です。

項目	金額	備考
材料費	1,000,000	
労務費	2,000,000	
その他	500,000	
合計	3,500,000	

契 約

発 注

施 工

引 き 渡 し

請 求 書 発 行

入 出 金 管 理



工事契約書
 契約書もボタンをクリックするだけで簡単に印刷できます。近隣に配る挨拶文なども印刷可能です。(書式追加可)



発注書の作成
 実行予算を組み発注書を作成できます。見積書の原価から作成することも可能です。

印刷見本

●原価実行表

●支払予定表

様々な条件を付けて集計リストを印刷することができます。迅速な経営判断に役立てることができます。

工事台帳から顧客台帳へ顧客台帳を作成しアフター管理などに利用します。

- 工事台帳の主な機能
- 入金管理 ● 支払管理 ● 労務費材料費の管理 ● 見積書の連動作成 ● 請求書の連動作成 ● 物件台帳の連動作成 ● 顧客台帳の連動作成
- CADデータ、画像データの管理 ● 工事写真印刷機能 ● 地図表示機能 ● 売上分析 ● 一覧抽出 ● 一覧印刷 ● 契約書などの印刷
- 発注書 ● 工程表 ● 工事予定表など (詳細は仕様書で)